



SOFTWARE UND SERVICES
FÜR DIE ENERGIE- UND WASSERWIRTSCHAFT

WWW.SIV.DE



EDNA-Projektgruppe zur AS/4-Kommunikation

Sebastian Weiße (SIV.AG)

- Erste Sitzung am 20.1.2022
- Insgesamt 23 Unternehmen (Tendenz steigend)
- 47 Personen (Tendenz steigend)
- Erstes offizielles Ende Januar 2024
- Wiederaufleben der Gruppe im März 2024

- Phase 1:
 - Januar 2022 – Oktober 2022
 - Sichtung der vorhandenen Dokumente; Auffinden Interpretationslücken
- Phase 2:
 - Warten auf BSI
 - Oktober 2022 – März 2023
 - Certificate Policy kam nicht wie angekündigt Oktober 2022; erst Februar/März 2023
 - 5 Monate Verzug zum BNetzA-/BDEW-Zeitplan
- Phase 3: Fragen in der Umsetzung
 - März 2023 – Januar 2024
- Phase 4: Unklarheiten im Betrieb
 - Januar 2024 - heute

- Vereinheitlichtes Verständnis der Dokumente
- Rückmeldungen an BSI / BDEW
- Angepasste Interpretationen
- Kurzer Dienstweg bei Problemen zwischen 2 (technischen) Marktpartnern
- Wahrnehmung EDNA-Bundesverband im Markt
- Vorschlag:

Aufbau einer Webseite mit Kommunikationsdaten der AS/4-Marktpartner technisch



SOFTWARE UND SERVICES
FÜR DIE ENERGIE- UND WASSERWIRTSCHAFT

Vielen Dank
für Ihr Interesse!

WWW.SIV.DE

